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Überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung Bahndamm Industriegleis 
HH-St. 7910.95300 
 
1. Sachverhalt 
Der Damm des Industriegleises ist im Bereich des Friedhofes auf einer Länge von ca. 
70 m rechnerisch nicht mehr standsicher und ist somit zu sanieren. 
Das Bauvorhaben umfasst unter Anderem das Einbringen von 67 Stahlpfählen mit einer 
jeweiligen Länge von 11 m. Die Sanierungsmaßnahme wurde im Vorfeld mit dem Ei-
senbahnbundesamt abgestimmt. 
 
Die Submission am Dienstag, dem 20.11.2007, brachte folgendes Ergebnis:  
Günstigste Bieterin ist ein Unternehmen aus Stockelsdorf mit einer Bruttoangebots-
summe von 196.517,00 €. 
 
Das Vorhaben wird durch die Stadt Bad Oldesloe realisiert, wobei eine Vereinbarung 
mit dem Kreis Stormarn hinsichtlich der Kostenaufteilung geschlossen wurde, die eine 
Verteilung von 66,66 % (Stadt Bad Oldesloe) und 33,34 % (Kreis Stormarn) beinhaltet. 
Der parallel zum Gleis verlaufende Rad- und Wanderweg unterliegt in der Unterhal-
tungspflicht des Kreises. Das Industriegleis obliegt der Stadt Bad Oldesloe. Aufgrund 
dieser verteilten Lasten erfolgte die prozentuale Aufteilung der Kostenübernahme. 
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen 
Die veranschlagten Kosten der Gesamtbaumaßnahme lagen im Frühjahr 2007 bei 
160.000 €. Unter Anderem sind aufgrund der konjunkturellen Veränderungen hinsicht-
lich der Stahlpreise höhere Ausschreibungsergebnisse erzielt worden. Auch hat die sta-
tische Überprüfung des Eisenbahnbundesamtes eine höhere Anzahl der einzubringen-
den Stahlpfähle gegenüber der ursprünglichen Planung bewirkt. 
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Zurzeit stehen bei der HH-St. 7910.95300 (Sanierung Bahndamm) noch 144.831,95 € 
zur Verfügung. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 60.000 € (52.000 € Bau-
auftrag zzgl. 8.000 € weitere Kosten) müssen überplanmäßig gem. § 82 GO bereitge-
stellt werden.  
 
Eine Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der HH-St. 7910.36200 (Kostenanteil 
Kreis) in Höhe von ca. 20.000 € (1/3 von 60.000 €) und durch Minderausgaben bei der 
HH-St. 7710.93500 (Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof) in Höhe von 40.000 €. 
Auf der HH-Stelle liegt ein Sperrvermerk, der durch den Finanzausschuss aufzuheben 
ist. Aus Sicht der Verwaltung werden die Haushaltsmittel in diesem Jahr nicht mehr be-
nötigt, so dass der Sperrvermerk aufgehoben und die nicht benötigten Haushaltmittel im 
Jahresabschluss Eingang finden sollte. Gegebenenfalls müssten die Haushaltsmittel im 
Haushaltsjahr 2008 neu geordnet  werden. 
 
 
3. Leitwerte 
 
1. Bad Oldesloe – die Stadt im Grünen mit hohem Freizeit- und Erholungswert 
2. Bad Oldesloe – die lebendige und mobile Stadt mit hoher Wirtschaftskraft
 
Der Radwanderweg und die parallel laufende Bahntrasse des Industriegleises der Stadt 
Bad Oldesloe beinhalten sowohl den Faktor der Naherholung als auch den der Wirt-
schaftskraft. 
 
4. Vorschlag zum  Beschluss
 

a) Der Finanzausschuss beschließt, den Sperrvermerk auf der Haushaltsstelle 
7710.93500 – (Erwerb von beweglichen Sachen – Bauhof) aufzuheben. Die nicht 
für die nachstehende überplanmäßige Ausgabe herangezogenen Haushaltsmittel 
werden dem Jahresabschluss 2007 zugeführt. 
 
 

b) Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu beschlie-
ßen:/ 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

 
Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € werden gemäß § 82 GO ü-
berplanmäßig bei der HH-St. 7910.95300 (Sanierung Bahndamm Industriegleis) 
bereitgestellt. Eine Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der HH-St. 
7910.36200 (Kostenanteil Kreis) in Höhe von 20.000 € (1/3 von 60.000 €) und 
durch Minderausgaben bei der HH-St. 7710.93500 (Erwerb von beweglichen Sa-
chen - Bauhof)  in Höhe von 40.000 €. 
 

 
 
 
 
Tassilo von Bary 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: Kostenschätzung vom April 2007 
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